





БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН ЗАСВАРЫН ЦЕХИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЗДТГ-ын Дэд бүтэц, барилга орон сууцны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Т.Норовринчин






Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Өргөх краны улсын байцаагчийн албан шаардлага гаргуулж хэрэгжилтийг хангах</p> <p>- Өргөх краны гарал үүслийн бичиг баримтыг баталгаат орчуулга хийж бичиг баримтын материалд хавсаргах</p> <p>- Заслын ажлууд гүйцээж хийх</p> <p>Дээрх ажлуудын биелэлтээр ашиглалтад хүлээж авах саналтай байна</p>	<p>- Улсын байцаагчаас албан шаардлагыг хүлээн авч шаардлагыг биелүүлсэн. /Хавсралт – 1/</p> <p>- WBS 2005 - Өргөх краны гарал үүслийн бичиг баримтад баталгаат орчуулга хийгдсэн. /Хавсралт - 2/</p> <p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цехийн барилгын дотор гадна заслын ажлыг бүрэн хийж дуусгасан. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 3/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо:</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо:</p>

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН ЗАСВАРЫН ЦЕХИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Баянхонгор эрчим хүч ЦТХК-ийн Ерөнхий инженер

Комиссын гишүүн: Б.Бадамцэцэг



Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- 1000кВа дэд өртөөний гадна хайс хамгаалалтад А.Ан пдакат санамж өлгөх</p> <p>- Дотор шитэнд хаяг виркжүүлэлт хийх</p> <p>- Гадна дэд өртөөнд галын булан байрлуулах</p> <p>- Гадна хүчний кабелийн гүйцэтгэлийн зураг гаргаж тэмдэглэгээ зөрөөг муфьт зэргийг координаттай нь тэмдэглэж байршуулах</p> <p>Байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.</p>	<p>- 1000кВа дэд өртөөний гадна хайс хамгаалалтад аюулгүй ажиллагааны плакат санамж өлгөх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн./Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 1/</p> <p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цехийн барилгын дотор шитэнд хаяг виркжүүлэлт хийсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 2/</p> <p>- Галын булан байрлуулсан</p> <p>/Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 3/</p> <p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цех барилгын гадна хүчний кабелийн гүйцэтгэлийн зураг гаргаж, тэмдэглэгээ тэмдэглэж байршуулсан./Хавсралт – 4/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: </p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.06.03</p>

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН
УУРХАЙН ЗАСВАРЫН ЦЕХИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ-ын Дэд бүтэц инженерийн шугам сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Д.Жаргалмаа





Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Өргөх байгууламжийн улсын байцаагчийн өгсөн албан шаардлагын хэрэгжилтийг гаргах</p> <p>- Гадна шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зургийг байрзүйн мэдээллийн санд хүлээлгэн өгөх</p> <p>- Барилга байгууламжийн техникийн бичиг баримтыг эх хувиар төрийн архивт өгч актыг ГХБХБГ-т ирүүлэх хуулбар хувийг ашиглагчид өгөх</p> <p>Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна</p>	<p>- Улсын байцаагчаас албан шаардлагыг хүлээн авч шаардлагыг биелүүлсэн. /Хавсралт – 1/</p> <p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цехийн барилгын байр зүйн гүйцэтгэлийн зураг 2025 оны 5-р сарын 16-ний өдөр ГХБХБГ мэдээллийн сангийн мэргэжилтэн Б.Отгончимэгт мэйл хаягаар хүргүүлсэн. Мэдээллийн санд бүртгүүлэх хүсэлтийг 2025 оны 5-р сарын 16-ний өдөр явуулсан. /Мэйл хавсаргав. Хавсралт – 2/</p> <p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цехийн барилгын баримт бичгийн бүрдлийг төрийн архив болон ашиглагчид хүлээлгэн өгөхөд бэлэн, УК-ын акт батлагдсаны дараа хүргүүлнэ. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 3/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.05.20</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.06.02</p>

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН
УУРХАЙН ЗАСВАРЫН ЦЕХИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АОБГ-ын Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, ахлах дэслэгч

Комиссын гишүүн: Г.Лхагвасүрэн



Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- MNS GOST R 12.2.143:2013 стандартын дагуу нүүлгэн шилжүүлэх гэрэлтэгч тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулах</p> <p>- Барилга байгууламжийн авралтын төлөвлөгөө схем зургийг батлуулан байрлуулах</p> <p>Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах.</p>	<p>- Барилгын байнга хүн ажиллах явган хүний үндсэн орц, гарц хүртэлх ханын хэсгүүдэд тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулсан. Барилга байгууламжийн засварын тоног төхөөрөмж суурилуулах түүний тоноглол шугам хоолойн ажил дуусмагц технологийн хэсгүүдэд үргэлжлүүлэн хийж гүйцээжээ. /фото зурган тайлан хавсралт - 1/</p> <p>- Хүнд машин механизмын засварын газруудад авралтын төлөвлөгөөний схем зургийг баталгаажуулан тухайн барилгын үндсэн орц гарц хэсэгт байршуулсан. /фото зурган тайлан хавсралт - 2/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн. Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/  /Г. Лхагвасүрэн / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.05.20.</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/  /Г. Лхагвасүрэн / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2025.06.02.</p>

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН ЗАСВАРЫН ЦЕХИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Аймгийн ЭМГ-ын Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч

Комиссын гишүүн: Ц.Урангоо



Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Машин механизмаас гарах угаарын хий сорох төхөөрөмж суурилуулах</p> <p>- Ариун цэврийн өрөөнд суултуур шээлтүүрт кабин хийх</p> <p>- Цэвэр усны шугамд угаалга халдваргүйтгэл хийлгэх</p> <p>- Усны дээжийн шинжилгээнд хамруулах</p> <p>- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах</p>	<p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цехийн барилгын машин механизмаас гарах утаа сорогч төхөөрмжийг суурилуулсан. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 1/</p> <p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цехийн барилгын ариун цэврийн өрөөнд суултуур шээлтүүрт хаалт хийсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 2/</p> <p>- Төслийн хэмжээний цэвэр усны халдваргүйжүүлэлтийг 2025.05.16-нд хийлгэхээр болсон. Хавсралт албан тоотыг үзнэ үү. /Хавсралт – 3/</p> <p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цех барилгын шугамын усны дээжийг шинжилгээнд хамруулсан. /Сорилын дүнг хавсаргав. Хавсралт – 4/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:  Ц.Урангоо</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/Ц.Урангоо/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.05.20</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:  Ц.Урангоо</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/Ц.Урангоо/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.06.03</p>

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН
УУРХАЙН ЗАСВАРЫН ЦЕХИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ-ын Барилгын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Л.Батбаяр





Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Металл хийцийн галаас хамгаалах будгийн ажлыг бүрэн хийх /холболтын хэсгүүд/</p> <p>- Дээврийн ус зайлуулах хоолойн дутуу ажлыг бүрэн хийх</p> <p>- Ашигласан материалын гарал үүслийн гэрчилгээ, дагалдах гэрээ, худалдан авсан баримтыг бүрдүүлэх</p> <p>- Сэндвичэн хавтангийн дутуу хийгдсэн ажлыг бүрэн хийх, дээврийн хэсгийн сэндвичний битүүмжийг сайжруулах</p> <p>- Гадна ил байгаа анкер боолтыг зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх</p>	<p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цехийн барилгын металл хийцийн галаас хамгаалах будгийн ажлыг бүрэн хийсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 1/</p> <p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цехийн барилгын дээврийн ус зайлуулах хоолойг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 2/</p> <p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цехийн барилгын холбогдох баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлж төрийн архив болон захиалагчид хүлээлгэн өгөхөд бэлдэв. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт - 3</p> <p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цехийн барилгын дээврийн сэндвичний битүүмжийг сайжруулсан. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт -4/</p> <p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цехийн барилгын гадна ил анкер боолтыг зэврэлтээс хамгаалж будсан. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 5/</p>
<p>Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээж авах саналтай байна</p> <p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/L. Batbayar / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.05.20</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/L. Batbayar / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.06.03</p>

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН ЗАСВАРЫН ЦЕХИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Мэдээлэл холбооны Сүлжээ ТӨХК-ийн Ерөнхий инженер

Комиссын гишүүн: Ц.Одонтуяа

Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Ажиглалтын хяналтын системийг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх</p> <p>- Ракны газардуулга холбох, хаягжуулах</p> <p>- Компютер сүлжээ IP телефон сүлжээний холболтыг бүрэн дуусгаж хүлээлгэж өгөх</p> <p>- Тоног төхөөрөмжийн вирк хаягжуулалт хийж дуусгах</p> <p>Дээрх ажлуудыг хийж гүйцэтгэснээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна</p>	<p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цехийн ажиглалтын хяналтын системийг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 1/</p> <p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цехийн барилгын ракны газардуулга хийж, хаягжуулалтыг хийсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 2/</p> <p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цехийн барилгын компютер сүлжээ IP телефон сүлжээний холболтыг бүрэн дуусгаж хүлээлгэж өгсөн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 3/</p> <p>- WBS 2005 - Уурхайн засварын цехийн барилгын тоног төхөөрөмжийн вирк хаягжуулалт хийж дууссан. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 4/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: </p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/  / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: </p>

УЛСЫН КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 05-р сарын 20-ны өдөр

№05/09

Баянхонгор аймаг, Шинэжинст сум

Хэлэлцсэн асуудал:

Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын нутагт баригдсан Баянхөндий төслийн “Машин механизмын засварын цех”-ийн барилга байгууламжийг улсын комиссоор хүлээж авах тухай:

Улсын комиссын бүрэлдэхүүн:

Баянхонгор аймгийн Засаг Даргын 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/713 дугаар тоот захирамжийн дагуу байгуулагдсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй улсын комисс ажиллав. Ирц 100%.

Барилга байгууламжийг хүлээн авах улсын комиссын нарийн бичгийн даргаар “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Төслийн удирдлага хариуцсан захирал Х.Батболд, Комиссын дарга, Баянхонгор аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын хэлтсийн дарга С.Хүрэлхуяг нар ажиллаж бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

Үүний дараа байнгын ашиглалтад оруулах үндсэн болон дагалдах барилга байгууламжуудын танилцуулгыг ерөнхий гүйцэтгэгч MCSP компанийн Төслийн менежер М.Осоржин хийлээ.

Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг үүрэг даалгавар болон санал

1.Баянхонгор аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газрын хэлтсийн дарга С.Хүрэлхуяг:

- Дээврийн ус зайлуулах хоолойг зургийн дагуу хийх
- Барилга байгууламжийн хаягжуулалт хийх
- Дотор гадна заслын дутуу ажлыг бүрэн хийж дуусгах

Санал: Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

2. Аймгийн ЗДТГ-ын Дэд бүтэц, барилга орон сууцны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Т.Норовринчин:

- Өргөх краны улсын байцаагчийн албан шаардлага гаргуулж хэрэгжилтийг хангах
- Гарал үүслийн бичиг баримтыг баталгаат орчуулга хийж бичиг баримтын материалд хавсаргах
- Заслын ажлууд гүйцээж хийх

Санал: Дээрх ажлуудын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

3. ГХБХБГ-ын Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Л.Батбаяр:

- Металл хийцийн галаас хамгаалах будгийн ажлыг бүрэн хийх /холболтын хэсгүүд/
- Дээврийн ус зайлуулах хоолойн дутуу ажлыг бүрэн хийх
- Ашиглагч материалын гарал үүслийн гэрчилгээ дагалдах гэрээ, худалдан авсан баритмыг бүрдүүлэх
- Сэндвич хавтангийн дутуу хийгдсэн ажлыг бүрэн хийх, дээврийн хэсгийн сэндвичний битүүмжийг сайжруулах
- Гадна ил байгаа анкер боолтыг зэвэрхээс хамгаалж түрхлэг хийх

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

4. Галын хяналтын байцаагч Г.Лхагвасүрэн:

-MNS GOST R 12.2.143:2013 стандартын дагуу нүүлгэн шилжүүлэх гэрэлтэгч тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулах

- Барилга байгууламжийн авралтын төлөвлөгөө схем зургийг батлуулан байрлуулах

Санал: Гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

5. Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Урангоо:

- Машин механизмын гарах угаарын хий сорох төхөөрөмж суурилуулах
- Ариун цэврийн өрөөнд суултуур шээлтүүрт кабин хийх
- Цэвэр усны шугамд угаалга халдваргүйтгэл хийлгэх
- Усны дээжийг шинжилгээнд хамруулах

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

6. ГХБХБГ-ын Инженерийн дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн Д.Жаргалмаа:

- Өргөх байгууламжийн улсын байцаагчид ийн өгсөн албан шаардлагын биелэлтийг гаргах

- Гадна шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зургийг байр зүйн мэдээлэл санд хүлээлгэн өгөх

- Барилга байгууламжийн техникийн бичиг баримтыг эх хувиар төрийн архивт өгч актыг ГХБХБГ-т ирүүлэх, хуулбар хувийг ашиглагчид өгөх

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

7. “Мэдээлэл холбоо сүлжээ” ХХК-ийн ерөнхий инженер Ц.Одонтуяа

- Ажиглалтын хяналтын системийг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх
- Ранка газардуулга холбох, хаягжуулах
- Компьютер сүлжээ IP телефон сүлжээний холболтыг бүрэн дуусгах хүлээлгэн өгөх

- Тоног төхөөрөмжийн вирк хаягжуулалт хийж дуусгах,

Санал: Дээрх ажлуудыг хийж гүйцэтгэснээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Баянхонгор-Эрчим хүч цахилгаан түгээх ХХК-ийн ерөнхий инженер Б.Бадамцэцэг

-1000 кВА дэд өртөөний гадна хайс хамгаалтад А.Ап плакт санамж өлгөх

-Дотор шитэнд хаяг виркжүүлэлт хийх

- Гадна дэд артаанд галын булан байрлуулах

- Гадна хүчний кабелин гүйцэтгэлийгн зураг гаргаж тэмдэглэгээ, зөрлөг, мувьт зэргийг координаттай нь тэмдэглэж байрлуулах

Санал: Байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

8. “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Төслийн удирдлага хариуцсан захирал Х.Батболд:

- Дутуу ажлуудыг дуусгах, дээвэр ба хананы чигжээсийг сайн хийх, инженерийн худгуудын ажлыг шороогоор хучин хамгаалалт хийх

9. “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Барилга угсралтын албаны дарга Г.Даваадорж:

- Галын будаг батлагдсан зургийн дагуу цайвар өнгийн будгаар жигд будах

-Дутуу ажлуудыг гүйцээж дотоодын болон захиалагчийн чанарын үзлэг шалгалтаар ба үл тохирлыг арилгах

Санал: Комиссын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

10. “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Дэд бүтцийн албаны дарга Ч.Баярсайхан:

-Гадна шугамын узелийн хамгаалалт хайс хийх

- Үүрэг даалгаврыг гүйцээх

- Punch list-д заасан ажлуудыг гүйцэтгэх

Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

11. “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Уурхайн засвар ашиглалтын инженер С.Энхболор:

- Барилгын битүүмж сайжруулах, хана хаалга, зай завсарыг засах

- Гадна талбайн тохижилтыг сайжруулах

-Засварын шон доторх шалны явган хүн зорчих ХММ-ын засвар хийгдэх талбайн зурвас хийх

Санал: Комисст тусгасан үүрэг хийгдсэн тохиолдолд хүлээж авна.

12. "М-Си-Эс Проперти" ХХК-ийн Төслийн менежер М.Осоржин:

- Байхгүй.

Санал: Байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

13. "М-Си-Эс Проперти" ХХК-ийн Зураг төслийн менежер Ч.Чулуунбат:

- Нэмэлт саналгүй.

Санал: Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээж авах

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Улсын комиссын гишүүдийн 100% саналаар Баянхөндий төслийн "Уурхайн засварын цехийн барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:

КОМИССЫН ДАРГА:

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

С. ХҮРЭЛХУЯГ

Х. БАТБОЛД



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: Уурхайн засварын цехийн барилга

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: "Баянхонгор эрчим хүч" ЦТХК

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: Б.Бадамцэцэг, Ерөнхий инженер

Үүрэг, даалгавар

1. 1000В-аа дээг ормоонд гадна кабель хамгаалтад ААН нэвдэж саналыг өгнөх
2. Дотор шилтэнд хаяг бүрхмөрцөгт шийх
3. Гадна дээг ормоонд гадна бүлэг байрлуулах
4. Гадна аргийн кабелийн дараа периметрийн дараг харгалж талдунга, зорвог, нүүрэг зэрэгнэ бүрдэгдэхтэй нь талдунга байрлуулах

Санал: Үүсгэн ажлаагаа ажилт авч саналыг байла.

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг: *Б.Бадамцэцэг* *Б.Бадамцэцэг*

Утас: 8888 8888

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС**

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: Уурхайн засварын цехийн барилга

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Баянхонгор аймгийн ГХБХБ-ын Газар


Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: Л.Батбаяр, Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Үүрэг, даалгавар

- ① Мэдээл хийгээд гараас хамгаалах бүтцийг хийж дүрт хийж / хандлага нь хийгээд /
- ② 4-р бүрлийг ус зориулахад мэдээл хийж дүрт хийж хандлага хийж /
- ③ Амтсалах материалд гарал чухалч үзрэгтэй дэлгэцэд зорж, дугаартай авсан бүртгэл дүрд хийж /
- ④ Сануурын хөвдөгний бүтэц, хийж, мэдээл хийж дүрт хийж, 4-р бүрлийг хийж, студионоос бүтэц хийж хийж /
- ⑤ Гарал нь байгаа алхур болгох зэрэгтэй хандлага хийж /

Санал: 4-р даалгавартай бүтэц-р хийж авсан саналтай байж /

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг:  Л.Батбаяр /
Утас:

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: Уурхайн засварын цехийн барилга

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Аймгийн ГХБХБГ

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: Д.Жаргалмаа, Инженерийн дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн

Үүрэг, даалгавар


1. Орлох байгууламжийн үлдсэн байгууламжийн өгсөн албан шаардлагын кэрэгжилтийг гаргах
2. Тэгнэ шуган сүлжээний гүйцэтгэлийн дүрлийг байрзүйн мэдээллийн санд оруулж өгөх
3. Барилга байгууламжийн техникийн бүх баримтын эх нугаар төрийн архивт өгөх ажлыг ТХӨХӨТ-т үүрэх. Дундаар нувийн алмашуу өгөх.

Санал: Үүрэг, даалгаврын биелэлтээр байгууламжийн алмашуу авах саналтай байна.

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг:

Утас: 8608884

 Д. Жаргалмаа

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: Уурхайн засварын цехийн барилга

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Аймгийн ОБГ

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: Г.Лхагвасүрэн, Галын хяналтын улсын байцаагч

Үүрэг, даалгавар

.....
.....
- MNS GOST R 2. 2. 43: 2013 стандартын дагуу
хууль ёсны нийтлэлтэй зэрэгцээ талдээ талдараагаар
байрлуулах.

.....
.....
- Барилга байгууламжийн ажлын төлөвлөгөө
схем зурлыг байрлуулах.

.....
.....
Санал: Гишүүдийн үүрэг даалгаврын бүтэцтэй
байнгын ажиллагаанд хүртэл авах

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

.....
.....

Гарын үсэг: 

Утас: 9925 2099

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: Уурхайн засварын цехийн барилга

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Баянхонгор аймгийн ГХБХБ-ын Газар

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: Т.Норовринчин, /Аймгийн ЗДТГ-ын Бүс, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Дэд бүтэц, барилга орон сууцны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн/

Үүрэг, даалгавар

- Өргөж краны үүсэл багуулахын алдан шаардлага гаргуулж хэрэгжснийг хангах.
- Газар үүслийн бичиг баримтыг баталгаат орчуулагда хийж бичиг баримтын материалд хавсаргах.
- Заслын ажлууд гүйцээж хийх.

Санал:

Дээрх ажлуудын биеллээр ашиглалтад хүлээж авах саналтай бич.

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг:



Утас: 88070880

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС**

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: Уурхайн засварын цехийн барилга

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Баянхонгор аймгийн "Мэдээлэл холбоо сүлжээ" ХХК

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: Ц.Одонтуяа, Ерөнхий инженер

1. Жишээлбэл хясаагч системийг дүршил
дагуу хийж гүйцэтгэх.
2. Өрхийн газар дундаа холбох, хавтгааруулах
3. Компьютер систем, IP телефон системийн
хаалбарыг бүрэн дүүрсэн хүснэгт өгөх.
4. Төсөг төхөөрөмжийн өсөж, хавтгааруулах
хийж дүүрсэн.

Санал: Төсөг амжуулах хийж гүйцэтгэсэн өөр
амжилтаар хууль авах аргаар өгөх.

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг: Ц.Одонтуяа

Утас:

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: Уурхайн засварын цехийн барилга

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Аймгийн ЭМГ

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: Ц,Урангоо, Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч

Үүрэг, даалгавар

1. Машин механизм-е харах үеэрэн хий
сөрөх төхөөрөмж суурилуулах.
2. Ашиг үзвэрийн өрөөнд суурилуу
лалтад нь кабели хийх,
3. Үзвэр үний шугамыг уламж
лаар байрлуулах хийх.
4. Үний дэвсгэрийг шугамыг
байрлуулах.

Санал: Үүрэг даалгаврыг хийгээд байгын
ашигтай ажил.

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг: Ц.Урангоо Ц.Урангоо

Утас: 85061010,

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: Уурхайн засварын цехийн барилга

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Баянхонгор аймгийн ГХБХБ-ын Газар

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: С.Хүрэлхуяг, ГХБХБГ-ын Хэлтсийн Дарга

Үүрэг, даалгавар

1. Доврийн үе дайлсруулж төвлөх
зурвас дээрх шийт.

2. Барилга байгууламжийн хөндөгч
шилж.


3. Дотор хөндөх зарим шийт
хүрэн шийт дээрх.

Санал: Комиссын гишүүдийн өгсөн санал
дэмлэсэн шийтээр шийтгэж авах
сэтгэлтэй байвал.

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг:

Утас:



С.Хүрэлхуяг

880 67782

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ
2025-06-17

Номгон

Дугаар ББКД-64-0023/25
Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын **Баянхонгор** аймаг/нийслэл/, **Шинэжинст** сум/дүүрэг/, **Уртынгол 2-р баг** нутаг дэвсгэрт баригдсан **Бага төвөгшилтэй барилга байгууламж** ангиллын, **2134.9 м.кв** хүчин чадал бүхий **Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай Уурхайн засварын цех** барилга байгууламжид **Баянхонгор** аймаг/нийслэл/-н Засаг даргын **2021-11-24-ны** өдрийн **A/713** дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан **8** хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын комисс **2025-05-20-ны** өдрөөс эхлэн **2** хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо, дугаар: **2024-06-11 өдрийн БАЭҮЗ-64-0006/24,**

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: **ЗТ-23/06**

2.3. Захиалагч: Иргэн/Хуулийн этгээдийн нэр: **Эрдэнэ Монгол ХХК**, Регистрийн дугаар: **2718243**, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: **9019005124**, Хаяг: **Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 хороо, Централ Товер, 16-р давхар**, Холбоо барих утас: **77118534**, Цахим хаяг: info@erdene.mn

2.4. Барилгын ажил гүйцэтгэгч: **М Си Эс Проперти ХХК**, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: **9011012015**, Регистрийн дугаар: **5040159**, Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар: **БУ16-1133/23**, Хаяг: **Улаанбаатар хот, СБД, 8-р хороо, Сэнтрал тауэр 12-р давхарт**, Холбоо барих утас: **11-77108085**, Цахим хаяг: admin@mcspp.mn

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: **Байхгүй**

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: **М Си Эс Проперти ХХК**, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: **9011012015**, Регистрийн дугаар: **5040159**, Зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар: **ЗТ16-689/21**, Хаяг: **Улаанбаатар хот, СБД, 8-р хороо, Сэнтрал тауэр 12-р давхарт**, Холбоо барих утас: **11-77108085**, Цахим хаяг: admin@mcspp.mn



ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН
КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН
САНГИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: **Эрдэнэ Монгол ХХК**,
Регистрийн дугаар: **2718243**, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: **9019005124**,
Хаяг: **Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 хороо, Централ Товер, 16-р давхар**,
Холбоо барих утас: **77118534**, Цахим хаяг: info@erdene.mn

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шинэ**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

3.1. Энэ **Бага төвөгшилтэй барилга байгууламж** ангиллын, **2134.9 м.кв** хүчин чадал бүхий **Уурхайн засварын цех** зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;



ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН
КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН
САНГИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ

- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 3 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 8 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох 8 хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Бага төвөгшилтэй барилга байгууламж ангиллын, 2,134.9/м.кв хүчин чадал бүхий **Уурхайн засварын цех** зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах дүгнэлт гаргасан:

**КОМИССЫН
ДАРГА:**



С.ХҮРЭЛХУЯГ
(АЙМГИЙН ГХБХБГ-ЫН БАРИЛГА,
ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА)

**НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА:**



Х.БАТБОЛД
(ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК-НЫ
ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА
ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ)



ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН
КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН
САНГИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ